

สรุปผลการปฏิบัติงานในห้วง ส.ค. - ธ.ค. ๕๔
ร้อย.ช. กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟัวร์ ผลิตที่ ๒

กล่าวนำ

รัฐบาลได้อนุมัติให้ บก.ทท. จัด กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟัวร์ กำลังพล จำนวน ๘๑๒ นาย สนับสนุนภารกิจ รักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติในพื้นที่ดาร์ฟัวร์ ประเทศซูดาน ซึ่ง กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟัวร์ ผลิตที่ ๑ ได้ปฏิบัติภารกิจตั้งแต่ ธ.ค. ๕๔ และ ในห้วง ส.ค. ๕๔ ได้สับเปลี่ยนกำลัง โดย กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟัวร์ ผลิตที่ ๒ เข้าปฏิบัติหน้าที่แทน

กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟัวร์ ทั้งสองผลิต มีโครงสร้างการจัดเหมือนกัน ในส่วนหนึ่ง คือ ร้อย.ช. อัตรากำลังพล จำนวน ๑๒๕ นาย ประกอบด้วย บก.ร้อย., มว.ช.สนาม, มว.ก่อสร้าง, มว.งานดิน, มว.ชพร./บร., ตอนผลิต น้ำประปา และ ตอนเจาะน้ำบาดาล

ภารกิจหลักของ ร้อย.ช. คือ การสนับสนุนงานช่างทั้งปวงให้กับ กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟัวร์ โดยในผลิตที่ ๑ งานหลักประกอบด้วย การก่อสร้างค่ายพัก การดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในค่ายพัก การเจาะน้ำบาดาล ทั้งใน และ นอกค่ายพัก การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ และ เครื่องมือช่างให้พร้อมใช้งานเสมอ และ งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ในผลิตที่ ๒ ยังดำเนินการเช่นเดียวกับผลิตที่ ๑ แต่ การก่อสร้างค่ายพักได้ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ผลิตที่ ๑ แล้ว ในส่วนผลิตที่ ๒ จึงเป็นการดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง และ พัฒนา ค่ายพักให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ร้อย.ช. กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟัวร์ ผลิตที่ ๒ ได้รวบรวมผลการปฏิบัติงานในห้วง ส.ค. - ธ.ค. ๕๔ เพื่อเป็นพื้นฐานการวิเคราะห์การปฏิบัติงาน และ บทเรียนการปฏิบัติงาน ต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ยอดกำลังพล

- | | |
|--|---------------------------|
| ๑. ยอดเดิม | จำนวน ๑๒๕ นาย (น.๙ ส.๑๑๖) |
| ๒. ปฏิบัติราชการ ฝยก.กกล.๑ | จำนวน ๑ นาย (น.๑) |
| ๓. คงเหลือ | จำนวน ๑๒๔ นาย (น.๘ ส.๑๑๖) |
| ๔. รายละเอียดการจำหน่าย พ.ต.กวิน นาคเรือง ปฏิบัติราชการ ณ ฝยก.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ก.ย. ๕๔ | |

แผนการปฏิบัติของ ร้อย.ช.๑

ร้อย.ช.๑ ได้กำหนดแผนการปฏิบัติในภาพรวม แบ่งการปฏิบัติเป็น ๕ ชั้น ดังนี้

๑. ชั้นที่ ๑ การเตรียมการ ได้แก่ การเตรียมการต่างๆ ก่อนการเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่ปฏิบัติการ

๒. ชั้นที่ ๒ การปรับสภาพ ได้แก่ การปฏิบัติงานต่างๆ ในช่วงต้นของการเข้าพื้นที่ปฏิบัติการ

๒.๑ รับมอบและเรียนรู้ระบบสาธารณูปโภคภายในค่ายพัก ได้แก่ ระบบไฟฟ้า น้ำประปา และ ระบบบำบัดน้ำเสีย

๒.๒ การซ่อมปรับปรุงระบบต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อม และ บรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น

๒.๓ ซ่อมบำรุงเครื่องมือช่างให้ใช้งานได้ตามปกติ

๒.๔ สำรวจและวางแผนการปรับปรุงระบบต่างๆ ภายในค่ายพักให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

๓. ชั้นที่ ๓ การปฏิบัติงาน ได้แก่

๓.๑ การปรับปรุงระบบต่างๆ ภายในค่ายพักให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

๓.๒ การสนับสนุนโครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

๓.๓ การสนับสนุนการเจาะบ่อน้ำบาดาลตามที่ UNAMID ร้องขอ

๓.๔ ซ่อมบำรุงเครื่องมือช่างให้มีความพร้อม

๔. ขั้นที่ ๔ การซ่อมฟื้นฟู ได้แก่ การสำรวจและซ่อมฟื้นฟูระบบต่างๆ และ เครื่องมือช่างให้กลับสู่สภาพที่พร้อมใช้งาน

๕. ขั้นที่ ๕ การส่งมอบงานและเคลื่อนย้ายกลับ ได้แก่ การส่งมอบงานให้กับผลัดที่ ๓ และ เคลื่อนย้ายกำลังพลกลับประเทศไทย

ซึ่งการปฏิบัติในขั้นที่ ๒ และ ขั้นที่ ๓ มีลักษณะคาบเกี่ยวกัน เนื่องจากงานมีความต่อเนื่อง และ มีขอบเขตงานค่อนข้างกว้าง แต่อย่างไรก็ตาม ร้อย.ช.๑ ได้ถือว่า การปฏิบัติงานในขั้นที่ ๒ ได้สิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ต.ค. ๕๔ และ ในปัจจุบัน ร้อย.ช.๑ อยู่ในขั้นที่ ๓

การแบ่งกลุ่มงาน

เพื่อความสะดวกในการรวบรวมผลการปฏิบัติงาน ร้อย.ช.๑ ได้กำหนดกลุ่มงานดังนี้

๑. การเคลื่อนย้ายกำลังพล

๒. การปฏิบัติงาน แบ่งได้เป็น ๙ กลุ่มงาน ดังนี้

๒.๑ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๒ ยกระดับความเป็นอยู่ และ สร้างความสะดวกสบาย

๒.๓ เสริมสร้าง รพ.ระดับ ๑ ให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น

๒.๔ ปรับสภาพแวดล้อมให้สวยงาม และ ปลอดภัย

๒.๕ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน

๒.๖ เสริมสร้างอำนวยความสะดวก และ ระบบสาธารณูปโภคให้มีเพียงพอ

๒.๗ การเจาะน้ำบาดาล และ ช่วยเหลือประชาชน

๒.๘ สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ

๒.๙ อื่นๆ

๓. กิจกรรมของ กกล.๑

ผลการปฏิบัติงานของ ร้อย.ช.๑

ร้อย.ช.๑ มีผลการปฏิบัติงานในห้วง ส.ค. - ธ.ค. ๕๔ ที่สำคัญ เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานในขั้นที่ ๒ และ ขั้นที่ ๓ สรุปได้ดังนี้

๑. ร้อย.ช.๑ ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายกำลังพล จำนวน ๑๒๕ นาย (น.๙ ส.๑๑๖) จากประเทศไทย สู่ประเทศซูดาน เพื่อปฏิบัติการรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติ UNAMID จำนวน ๒ เทียวบิน ดังนี้

๑.๑ เทียวบินที่ ๑ (เทียวบินที่ ๑ ของ กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟัวร์ ผลัดที่ ๒) กำลังพล จำนวน ๓ นาย (น.๑ ส.๒) โดยออกจากสนามบินดอนเมือง เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๕๔ เวลา ๐๑๐๐ และถึงสนามบิน Nyala ประเทศซูดาน เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๔ เวลา ๐๙๐๐ ตามเวลาท้องถิ่น หรือ เวลา ๑๓๐๐ ตามเวลาประเทศไทย และ กำลังพลเดินทางถึงฐานปฏิบัติการ ณ Mukjar เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๕๔ เวลา ๑๐๓๐

๑.๒ เทียวบินที่ ๒ (เทียวบินที่ ๓ ของ กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟัวร์ ผลัดที่ ๒) กำลังพล จำนวน ๑๒๒ นาย (น.๘ ส.๑๑๖) โดยออกจากสนามบินดอนเมือง เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค. ๕๔ เวลา ๐๐๓๐ และถึงสนามบิน Nyala ประเทศซูดาน เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค. ๕๔ เวลา ๐๘๔๕ ตามเวลาท้องถิ่น หรือ เวลา ๑๒๔๕ ตามเวลา

ประเทศไทย และ กำลังพลทยอยเดินทางถึงฐานปฏิบัติการ ณ Mukjar วันที่ ๑ ก.ย. ๕๔ เวลา ๑๒๐๐ (เนื่องจากติดวันหยุดราชการของ UNAMID)

๒. ร้อย.ข.๗ ปฏิบัติงานสนับสนุน กกล.ฉ.๔๘๐ ไทย/ดาร์ฟур ผลัดที่ ๒ โดย แบ่งได้เป็น ๙ กลุ่มงาน ดังนี้

๒.๑ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑.๑ ก่อสร้างอาคารสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ และ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑.๑.๑ ปรับพื้นที่ และ วางผังการก่อสร้าง

๒.๑.๑.๒ ติดตั้งเสาเหล็ก จำนวน ๖ ต้น

๒.๑.๑.๓ ก่อผนังด้วยอิฐดิน สามารถดำเนินการแล้ว ประมาณ ๘,๐๐๐ ก้อน

๒.๑.๑.๔ ฉาบผนัง และ ตกแต่งภายใน

๒.๑.๑.๕ จัดทำโครงหลังคา จำนวน ๙ ชุด และ ดำเนินการติดตั้ง

๒.๑.๑.๖ ดำเนินการมุงหลังคา

๒.๑.๑.๗ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ

๒.๑.๑.๘ ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ

๒.๑.๒ สนับสนุนกำลังพล และ เครื่องมือช่างในการจัดทำสวนเกษตร และ โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑.๓ สนับสนุนกำลังพลในการสร้างบ้านดินบริเวณสวนเกษตร ฝกร.๗

๒.๒ ยกระดับความเป็นอยู่ และ สร้างความสะดวกสบาย

๒.๒.๑ การบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น

๒.๒.๑.๑ ซ่อมปรับปรุงหลังคาห้องพักของกำลังพล

๒.๒.๑.๒ ซ่อมแซมถนน และ ลานจอดรถ ที่ชำรุด เนื่องจากฝนตก และ น้ำท่วมขัง

๒.๒.๑.๓ สูบสิ่งปฏิกูลในค่ายพัก และ นำไปทิ้งในพื้นที่ที่กำหนด พร้อมปรับปรุงเส้นทาง
การนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้ง

๒.๒.๑.๔ จัดทำพื้นที่สำหรับล้างยานพาหนะ

๒.๒.๑.๕ ซ่อมแซมทางวิ่งสนามบินให้เรียบร้อย มีความปลอดภัย

๒.๒.๑.๖ การแก้ปัญหาน้ำเสียในขั้นต้น

๒.๒.๑.๗ การทำระบบระบายน้ำชั่วคราว

๒.๒.๒ สนับสนุนซ่อมปรับปรุงโรงประกอบเลี้ยง

๒.๒.๒.๑ ทางเดินที่ประกอบอาหาร ติดตั้งมุ้งลวดป้องกันแมลง พร้อมเทพื้นบริเวณ
โรงครัว

๒.๒.๒.๒ จัดทำผนังมุ้งลวดกันแมลงบริเวณห้องหั่นเนื้อ

๒.๒.๒.๓ จัดทำลานตากภาชนะ โดยการถมพื้น เทคอนกรีต

๒.๒.๒.๔ จัดทำอ่างล้างมือ เพื่อสุขอนามัยในการรับประทานอาหาร

๒.๒.๒.๕ ติดตั้งอ่างล้างจานเพิ่มเติม พร้อม ระบบระบายน้ำบริเวณอ่างล้างจาน และ
ติดตั้งถังดักเศษอาหาร

๒.๒.๒.๖ เทปรับพื้นบริเวณล้างจาน และ บริเวณจุดเติมน้ำดื่ม

๒.๒.๒.๗ สนับสนุนพัดลมเป่าอากาศไล่ควันในห้องครัว จำนวน ๒ ตัว

๒.๒.๒.๘ ตรวจสอบตู้แช่อาหาร ในภาพรวม ตู้แช่อาหารใช้ได้ ๑๐ ตู้ พร้อม เดิน
สายไฟฟ้า

- ๒.๒.๒.๙ ตรวจสอบและซ่อมระบบไฟฟ้าของห้องครัว
- ๒.๒.๒.๑๐ ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนให้กับห้องครัว
- ๒.๒.๒.๑๑ ปรับพื้นที่ด้านหน้า และ จัดทำบันไดทางเข้าห้องรับประทานอาหาร

นายทหาร

- ๒.๒.๒.๑๒ สูบสิ่งปฏิกูลจากบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงครัว และ นำไปทิ้ง
- ๒.๒.๓ ห้องน้ำ
 - ๒.๒.๓.๑ ก่อสร้างห้องน้ำเพิ่มเติม จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้
 - ๒.๒.๓.๑.๑ ห้องน้ำสำหรับนายทหาร และ ฝ่ายอำนวยการ จำนวน ๑ แห่ง
 - ๒.๒.๓.๑.๒ ห้องน้ำสำหรับบ้านพักผู้บังคับบัญชาของ กกล.ฯ จำนวน ๒ แห่ง
 - ๒.๒.๓.๒ ซ่อม และ ปรับปรุงพื้นห้องน้ำ จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้
 - ๒.๒.๓.๒.๑ ห้องน้ำ บริเวณ รพ.ระดับ ๑
 - ๒.๒.๓.๒.๒ ห้องน้ำ บริเวณ ร้อย.ยน.ที่ ๒
 - ๒.๒.๓.๒.๓ ห้องน้ำ บริเวณ มว.รวป.ฯ
 - ๒.๒.๓.๒.๔ ห้องน้ำ บริเวณ ฝกร.ฯ
 - ๒.๒.๓.๓ ปรับปรุงพื้นดินใต้ห้องน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของยุง
 - ๒.๒.๓.๔ ก่อสร้างจุดล้างเท้าบริเวณทางเข้าห้องน้ำ
- ๒.๒.๔ จัดทำที่พักผ่อนของกำลังพล
 - ๒.๒.๔.๑ จัดทำที่พักผ่อนลักษณะถาวร จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้
 - ๒.๒.๔.๑.๑ บริเวณ บก.ร้อย.ช.ฯ
 - ๒.๒.๔.๑.๒ บริเวณ สำนักงาน ฝกพ.ฯ
 - ๒.๒.๔.๑.๓ บริเวณ บก.ร้อย.ยก.ฯ
 - ๒.๒.๔.๒ ติดตั้งตาข่ายพราง และ เตนท์ บริเวณที่พักกำลังพล เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน

ชั่วคราว

- ๒.๒.๕ จัดทำสนามกีฬา เพื่อแข่งขันกีฬาภายใน และ ผ่อนคลายของกำลังพลในโอกาสต่างๆ
 - ๒.๒.๕.๑ จัดทำสนามเซปักตะกร้อ และ เก้าอี้กรรมการตัดสิน พร้อม ติดตั้งไฟส่องสว่าง
 - ๒.๒.๕.๒ จัดทำสนามเปตอง พร้อม ติดตั้งไฟส่องสว่าง
 - ๒.๒.๕.๓ จัดทำสนามวอลเลย์บอล และ เก้าอี้กรรมการตัดสิน พร้อม ติดตั้งไฟส่องสว่าง
 - ๒.๒.๕.๔ จัดทำอุปกรณ์สำหรับเกมหม่นน้อยตกน้ำ
- ๒.๒.๖ ติดตั้งเครื่องซักผ้าเพิ่มเติม จำนวน ๕ เครื่อง ดังนี้
 - ๒.๒.๖.๑ จำนวน ๓ เครื่อง สำหรับห้องซักผ้า เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด
 - ๒.๒.๖.๒ จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับบ้านพักนายทหาร
 - ๒.๒.๖.๓ จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับ รพ.ระดับ ๑
- ๒.๒.๗ จัดทำลานด้านหน้าสำนักงาน อศจ. พร้อมชั้นวางรองเท้า จำนวน ๓ ชุด
- ๒.๒.๘ ปูเสื่อน้ำมันสำนักงาน อศจ.ฯ และ ห้องละหมาด
- ๒.๒.๙ ก่อสร้างฐานสำหรับติดตั้งจานดาวเทียม
- ๒.๒.๑๐ จัดทำห้องตัดผม กกล.ฯ โดยการดัดแปลงตู้ขนส่งสินค้า (Container) พร้อม จัดทำ

ป้าย

- ๒.๒.๑๑ ติดตั้งกล่องหัวใจ ๙๙๐ ตามนโยบาย กกล.ฯ ให้กับส่วนต่างๆ ของ กกล.ฯ

- ๒.๓ เสริมสร้าง รพ.ระดับ ๑ ให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น
 - ๒.๓.๑ ก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน ๑ แห่ง หลังบริเวณห้องฉุกเฉิน
 - ๒.๓.๒ ซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน ๓ แห่ง
 - ๒.๓.๒.๑ ห้องน้ำบ้านพักแพทย์และพยาบาล เนื่องจากระบบระบายน้ำขัดข้อง
 - ๒.๓.๒.๒ ห้องน้ำในหอผู้ป่วยใน เนื่องจากระบบระบายน้ำขัดข้อง
 - ๒.๓.๒.๓ ห้องน้ำรวม เนื่องจากระบบระบายน้ำขัดข้อง
 - ๒.๓.๓ จัดเตรียมสถานที่ พร้อม ติดตั้งเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า และ เครื่องทำน้ำอุ่น
 - ๒.๓.๔ จัดทำสถานที่ตากผ้าติดเชื้อ
 - ๒.๓.๕ จัดทำสถานที่สำหรับเครื่องอบฆ่าเชื้อ
 - ๒.๓.๖ จัดทำฝ้าม่านประจำเตียงผู้ป่วย และ ห้องฉุกเฉิน
 - ๒.๓.๗ จัดเตรียมสถานที่สำหรับตั้งคลังอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ ดำเนินการจัดทำคลังอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการดัดแปลงตู้ขนส่งสินค้า (Container) รวมจำนวน ๗ ตู้
 - ๒.๓.๘ จัดทำสถานที่พักผ่อนของกำลังพล
 - ๒.๓.๙ ติดตั้งไฟส่องสว่างสำหรับการเล่นกีฬา
 - ๒.๓.๑๐ จัดทำชั้นวางรองเท้า จำนวน ๖ ชุด
 - ๒.๓.๑๑ จัดทำถังขยะ พร้อม ปรับพื้นที่ตั้งจุดทิ้งขยะ
- ๒.๔ ปรับสภาพแวดล้อมให้สวยงาม และ ปลอดภัย
 - ๒.๔.๑ ปรับภูมิทัศน์ และ จัดระเบียบสถานที่
 - ๒.๔.๑.๑ สนับสนุนการจัดทำเสาธง UN, เสาธงชาติไทย และ เสาธง UNAMID
 - ๒.๔.๑.๒ ถมปรับบริเวณต่างๆ
 - ๒.๔.๑.๒.๑ บริเวณเสาธง, หน้าสำนักงานหมายเลข ๒, และ หน้าห้องรับประทานอาหารนายทหาร
 - ๒.๔.๑.๒.๒ บริเวณหลังสำนักงานหมายเลข ๑, หลังสำนักงานหมายเลข ๒ และ หลังห้องรับประทานอาหารนายทหาร
 - ๒.๔.๑.๒.๓ บริเวณลานจอดรถ ร้อย.ยน.๒ และ มว.รวป.
 - ๒.๔.๑.๒.๔ บริเวณเครื่องบำบัดน้ำเสีย และ หลังห้องน้ำ รพ.ระดับ ๑
 - ๒.๔.๑.๓ ซ่อมบำรุง และ บดอัดผิวถนนต่างๆ
 - ๒.๔.๑.๔ จัดระเบียบการเก็บท่อน้ำบาดาล และ ถมปรับบริเวณโดยรอบ
 - ๒.๔.๑.๕ คูแลบ่อน้ำในสวนสันติภาพ (Peace Garden) โดยเปลี่ยนถ่ายน้ำ
 - ๒.๔.๑.๖ สนับสนุนรถน้ำ ราดน้ำถนน และ สนามฟุตบอล เพื่อลดฝุ่น
 - ๒.๔.๑.๗ ดำเนินการปลูกต้นกระถินบริเวณแนวคูรอบค่าย จำนวน ๒๕๐ แห่ง
 - ๒.๔.๒ กำจัดขยะ และ สิ่งปฏิกูล
 - ๒.๔.๒.๑ ดำเนินการสุบสิ่งปฏิกูลในค่ายพัก
 - ๒.๔.๒.๒ ดำเนินการสูบน้ำในคูรอบค่ายพัก เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
 - ๒.๔.๒.๓ ดำเนินการขนย้ายขยะจากพื้นที่ทั้งในค่ายพักไปทิ้ง
 - ๒.๔.๓ ความปลอดภัย
 - ๒.๔.๓.๑ จัดทำป้ายจราจร จำกัดความเร็ว ๒๐ กม./ชม. จำนวน ๑๒ แห่ง

๒.๔.๓.๒ จัดทำแผนกั้นยานพาหนะชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๒๐ ชุด เพื่อใช้กั้นยานพาหนะตามจุดต่างๆ และ การรับคณะในโอกาสต่างๆ

๒.๔.๓.๓ จัดทำแผนกั้นติดประกาศเตือนชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๒๐ ชุด เพื่อใช้กั้นยานพาหนะตามจุดต่างๆ และ การรับคณะในโอกาสต่างๆ

๒.๔.๓.๔ ก่อสร้างถนน และ รั้วลวดหนาม สำหรับพื้นที่ค่ายที่ได้รับเพิ่มเติม

๒.๔.๓.๕ ก่อสร้างแนวรั้วกล่องดินระหว่าง ร้อย.ยน.๒ และ มว.รวป. กับ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันละอองน้ำ

๒.๔.๓.๖ ซ่อมแซมกล่องดินภายในคลังกระสุน พร้อม ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณคลังกระสุน

๒.๔.๓.๗ ตรวจและซ่อมแซมรั้วลวดหนาม

๒.๔.๓.๘ นำกำลังพลเข้าร่วมการซักซ้อมตามแผนการป้องกันค่ายพัก เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย.

๕๔

๒.๔.๓.๙ สนับสนุนรถราดน้ำ และ เตรียมพร้อมถังดับเพลิง ในการซักซ้อมการป้องกันอัคคีภัยในบริเวณค่ายพัก เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๕๔

๒.๔.๓.๑๐ จัดทำจุดเติมน้ำแรงดัน จำนวน ๒ แห่ง สำหรับให้รถน้ำเข้าเติมน้ำในกรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ เป็นต้น

๒.๔.๓.๑๑ สนับสนุนกำลังพลเข้านายทหารเวร กกล.๑ และ เวนตรตรวจการณ์ประจำจุดตรวจการณ์

๒.๔.๓ ปรับปรุงป้อมลิมา

๒.๔.๓.๑ ปรับปรุงป้อมลิมาต่างๆ ให้มีความสะอาด ปลอดภัย และ สะดวก

๒.๔.๓.๒ สนับสนุนกระสอบทรายให้กับหน่วยต่างๆ ในการปรับปรุงป้อมลิมาต่างๆ
เพิ่มเติม

๒.๔.๓.๓ ย้ายเตนท์ บริเวณป้อมลิมา ๘ เพื่อสอดคล้องการเข้าออกของยานพาหนะที่ซัดด้านซ้ายมือ พร้อมติดเชือกอุปกรณ์กั้นยานพาหนะ เพื่อสะดวกในการเปิดปิด

๒.๔.๓.๔ ติดตั้งพัดลมทำความร้อนตามป้อมลิมาต่างๆ เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นให้กำลังพลที่เข้าเวรรักษาการณ์ในช่วงกลางคืน

๒.๕ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน

๒.๕.๑ สนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือในการประดับธง และ ผ้าม่านอาคารในพิธีต่างๆ

๒.๕.๑.๑ กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และ ประดับตราสัญลักษณ์ ๘๔ พรรษา เมื่อวันที่ ๔ ก.ย. ๕๔

๒.๕.๑.๒ การต้อนรับการตรวจเยี่ยมของ ผบ. Sector West เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๕๔

๒.๕.๑.๓ การต้อนรับ รอง ผบ.กกล. UNAMID เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย. ๕๔

๒.๕.๑.๔ การต้อนรับ ผบ.กกล. Sector West of UNAMID เมื่อวันที่ ๓ ต.ค. ๕๔

๒.๕.๑.๕ การต้อนรับ Professor Ibrahim Gambari ผู้แทนพิเศษประจำภารกิจ UNAMID หรือ UNAMID Joint Special Representative (UNAMID JSR - ประธานภารกิจ UNAMID) และคณะ เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๔

๒.๕.๑.๖ พิธีเนื่องในวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค. ๕๔

๒.๕.๑.๗ งานประเพณีลอยกระทง และ งานเลี้ยงของ กกล.๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๕๔

๒.๕.๑.๘ การต้อนรับ นพ. Evans Kofi Nkegbe แพทย์จาก UNAMID - Sector West ตรวจให้คำแนะนำการปฏิบัติของ กกล. ในการดำเนินการป้องกันมาลาเรีย และการปฏิบัติงานของ ร้อย.ช.๑ ที่เกี่ยวกับการป้องกันมาลาเรีย เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย. ๕๔

๒.๕.๑.๙ การต้อนรับ พ.อ. Saeed Akhtar ผู้บังคับทหารช่าง กกล. UNAMID (UNAMID Force Engineer) เป็นผู้แทน ผบ.กกล. UNAMID ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของ กกล.๑ ในการดำเนินการป้องกันมาลาเรีย และการปฏิบัติงานของ ร้อย.ช.๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๔

๒.๕.๑.๑๐ การต้อนรับ พ.ต.นพ. Mahmoud Ramadan Helmy นายแพทย์สนามประจำ UNAMID (UNAMID Field Medical Officer) ได้สังเกตและประเมินการปฏิบัติของ กกล.๑ ในการดำเนินการป้องกันมาลาเรีย และการปฏิบัติงานของ ร้อย.ช.๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ พ.ย. ๕๔

๒.๕.๑.๑๑ พิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗ รอบ ๘๔ พรรษา เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๕๔ ดังนี้

๒.๕.๑.๑๑.๑ จัดสถานที่ ประดับธง แทนพิธี และ ผ้ารบาย

๒.๕.๑.๑๑.๒ จัดทำกล่องไฟสีน้ำเงิน แสดงตัวเลข ๘๔ และ ตัวเลข 980

๒.๕.๑.๑๑.๓ จัดทำการจุดไฟ แสดงตัวเลข ๘๔ และ ตัวเลข 980

๒.๕.๑.๑๑.๔ จัดทำแนวยืนเข้าแถวของกำลังพล

๒.๕.๑.๑๒ การต้อนรับ Ms. Ingrid Hayden ผอ.สำนักงานปฏิบัติการสันติภาพ บก. องค์การสหประชาชาติ (Principal Officer, DPKO, UNHQ) และ คณะ มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กกล.๑ และ พบปะผู้แทนเมือง Mukjar พร้อมชมการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลของ ร้อย.ช.๑ ณ เมือง Mukjar เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๕๔

๒.๕.๑.๑๓ การต้อนรับ น.ท.ชิตพล ก่อกิจสัมมากุล หน.ฝกร. กกล. Sector West ตรวจเยี่ยม และ ประสานงานด้านงานกิจการพลเรือน พร้อมหารือการจัดการอบรมด้านเกษตรทฤษฎีใหม่/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการก่อสร้างบ้านดิน ให้กับประชาชนในพื้นที่ ห้วงวันที่ ๑๑ - ๑๕ ธ.ค. ๕๔

๒.๕.๑.๑๔ การต้อนรับ Mr. Musse Id หน.ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟู Sector West หรือการจัดการอบรมด้านเกษตรทฤษฎีใหม่/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการก่อสร้างบ้านดิน ให้กับประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๕๔

๒.๕.๑.๑๕ การต้อนรับ Mr. Abdi Hersi หน.การบริหารจัดการพื้นที่ (Sector Administrative Officer - SAO) ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการค่ายพัก การล้อมรั้ว การทิ้งขยะ และการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๕๔

๒.๕.๑.๑๖ พิธีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๔ - ๑ ม.ค. ๕๕

๒.๕.๑.๑๗ สวดมนต์ไหว้พระในทุกวันพระ ๑๔ ค่ำ หรือ ๑๕ ค่ำ

๒.๕.๒ การเตรียมการต้อนรับ Professor Ibrahim Gambari ผู้แทนพิเศษประจำภารกิจ UNAMID หรือ UNAMID Joint Special Representative (UNAMID JSR - ประธานภารกิจ UNAMID) และ คณะ เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๔

๒.๕.๒.๑ ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำชั่วคราว จำนวน ๑๐ แห่ง สำหรับการต้อนรับคณะต่างๆ ในการตรวจเยี่ยมค่ายพัก

๒.๕.๒.๒ ดำเนินการปรับปรุงถนนจากค่ายพัก - เมือง Mukjar เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

๒.๕.๒.๓ ปรับปรุงสนามบิน

๒.๕.๒.๔ ติดตั้งแผงกั้นยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกค่ายพัก

๒.๕.๒.๕ จัดทำแท่นสำหรับการประกอบพิธีต่างๆ

๒.๕.๒.๖ จัดทำฝีกสารถีการลงทางดิ่งให้กับหน่วยปฏิบัติการพิเศษของ UNAMID

๒.๕.๒.๗ จัดทำป้ายนิทรรศการแสดงผลงาน ร้อย.ช.๑ เรื่อง “This Camp Is Our Home - We Are UNAMID” บริเวณจุดต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม

๒.๕.๒.๘ จัดทำป้ายนิทรรศการแสดงผลงาน ร้อย.ช.๑ เรื่อง “A UNAMID Project - Water for Life and Peace” บริเวณจุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่เมือง Mukjar

๒.๖ เสริมสร้างอำนาจความสะดวก และ ระบบสาธารณูปโภคให้มีเพียงพอ

๒.๖.๑ สนับสนุนการจัดทำอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับผู้บังคับบัญชา ได้แก่

๒.๑๖.๑ จัดทำฐานตั้งพระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

๒.๑๖.๒ จัดทำฐานรองโต๊ะหมู่

๒.๑๖.๓ จัดทำที่แขวนกระบี่และสายสะพาย

๒.๑๖.๔ จัดสถานที่สำหรับรับรองแขกของ กกล.๑

๒.๑๖.๕ ติดตั้งหน้าต่างเพิ่มเติม

๒.๑๖.๖ ปรับปรุงเตียงนอน

๒.๑๖.๗ ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

๒.๑๖.๘ จัดทำจุดประดับธงประจำอาคารสำนักงาน

๒.๑๑.๒ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบห้องประชุม, บก.มว.ส., สำนักงาน บก.กกล.๑ และ บ้านพัก ผบ.กกล.๑

๒.๒๑.๑ ดูแลบ่อน้ำในสวนสันติภาพ (Peace Garden) โดยการขัดล้าง และ เปลี่ยนถ่ายน้ำ

๒.๖.๒ ปรับปรุงสถานที่ และ ยุทโธปกรณ์

๒.๖.๒.๑ จัดทำห้องห้องอัดเสียง ผกร.๑ โดยการดัดแปลงตู้ขนส่งสินค้า (Container)

๒.๖.๒.๒ จัดทำสำนักงานจำ กกล.๑ และ คลังเก็บสิ่งอุปกรณ์ กกล.๑ โดยการดัดแปลงตู้ขนส่งสินค้า (Container) พร้อม จัดทำป้าย

๒.๖.๒.๓ จัดทำคลังอาวุธ จำนวน ๑ คลัง สนับสนุนให้กับ มว.รวป.

๒.๖.๒.๔ จัดทำฉากหลังสำหรับตั้งโต๊ะหมู่บูชา ในพิธีการสวดมนต์ไหว้พระของ กกล.๑

๒.๖.๒.๕ รื้อผนังกันห้องในสำนักงาน ผยก.๑ และ ในสำนักงาน ผกพ.๑/ผกบ.๑

๒.๖.๒.๖ จัดทำบันไดขึ้นลงยานเกราะล้อยาง วี - ๑๕๐ จำนวน ๔ ชุด

๒.๖.๒.๗ จัดทำบันไดขึ้นลง รยบ. ๒ ๑/๒ ต้น จำนวน ๑๐ ชุด

๒.๖.๓ ระบบสาธารณูปโภค

๒.๖.๓.๑ ดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในค่ายพัก ได้แก่ ระบบไฟฟ้า และ น้ำประปา พร้อมซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา

๒.๖.๓.๒ ปรับลดอัตราการไหลของก๊อกน้ำตามจุดต่างๆ เพื่อลดการใช้น้ำภายในค่ายพัก

๒.๖.๓.๓ จัดรถน้ำ ๑ คัน รับน้ำจากบ่อน้ำบาดาลภายในค่ายพัก จำนวน ๔ เที่ยว รวมจำนวน ๒๔,๐๐๐ ลิตร เพื่อลดการซื้อน้ำจากภาคเอกชนนอกค่ายพัก

๒.๖.๓.๔ ปรับปรุงบำรุงเครื่องปรับอากาศในสำนักงาน และ ห้องพักกำลังพล

๒.๖.๔ ระบบบำบัดน้ำเสีย

๒.๖.๔.๑ จัดทำอ่างเก็บน้ำ เพื่อหมุนเวียนน้ำที่ใช้แล้ว ให้เกิดประโยชน์ และ เพื่อการรักษาสีแกวต้อม พร้อม ปรับภูมิทัศน์ ติดตั้งน้ำพุ สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาล และ ติดตั้งแผงกั้นยานพาหนะตามแนวถนนบริเวณอ่างเก็บน้ำ

๒.๖.๔.๒ ดำเนินการขุดอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติม เพื่อรองรับน้ำเสียภายในค่ายพักเพิ่มเติม

๒.๖.๔.๓ สำรวจวางระบายน้ำเปิด และ สนับสนุนการก่อสร้างวางระบายน้ำปิดร่วมกับ UNAMID พร้อม สนับสนุนการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย และ การซ่อมบำรุงเครื่องบำบัดน้ำเสียให้กับเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงจาก UNAMID

๒.๗ การเจาะน้ำบาดาล และ ช่วยเหลือประชาชน

๒.๗.๑ สำรวจ และ เตรียมการขอมบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๓ แห่ง ภายในค่ายพัก ณ เมือง Mukjar

๒.๗.๒ ขอมบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๒ แห่ง ภายในค่ายพัก ณ เมือง Mukjar

๒.๗.๓ ขอมบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ แห่ง ให้กับ UNAMID

๒.๗.๔ สำรวจ และ เตรียมการขอมบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๒ แห่ง ในพื้นที่เมือง Mukjar

๒.๗.๕ ก่อสร้างเส้นทางชั่วคราว จำนวน ๑ แห่ง เพื่อเตรียมการสำหรับการเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่เมือง Mukjar

๒.๗.๖ ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ แห่ง ในพื้นที่เมือง Mukjar

๒.๗.๗ จัด พ.ท.รุ่ง ประชาชนานุกิจ ผบ.ร้อย.ช.๑ บรรยายเรื่องขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่เมือง Mukjar ให้กับคณะต่างๆ ที่มาตรวจเยี่ยม กกล.๑

๒.๘ สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ

๒.๘.๑ สนับสนุนรถบรรทุกทุกประเภทเครื่องยก พร้อม พลประจำ ในการขนย้าย สป. จากเมือง Garsila มายังค่ายพักเมือง Mukjar

๒.๘.๒ สนับสนุน ทยบ. ๑๐ ตัน เทท้าย ในการขนย้ายวัสดุก่อสร้างให้กับ UNAMID ในการก่อสร้างที่พักเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ UNAMID

๒.๘.๓ สนับสนุนรถบรรทุกทุกประเภทเครื่องยก พร้อม พลประจำ ในการย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และ การติดตั้งถังน้ำให้กับประชาชนในเมือง Mukjar

๒.๙ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๙.๑ ปรับปรุงบำรุง และ ซ่อมแซม ยุทโธปกรณ์ในความรับผิดชอบ เพื่อให้พร้อมใช้งาน และ รับการตรวจ COE

๒.๙.๒ การเตรียมความพร้อม

๒.๙.๒.๑ สำรวจ สป. ต่างๆ ในตู้ขนส่ง (Container)

๒.๙.๒.๒ จัดระเบียบสิ่งอุปกรณ์ในตู้ขนส่งสินค้า (Container) ของ ร้อย.ช.๑

๒.๙.๒.๓ ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับการซ่อมแซมถนน และ สนามบิน

๒.๙.๓ ปรับปรุงสถานที่ และ สิ่งอำนวยความสะดวกของ ร้อย.ช.๑

๒.๙.๓.๑ ก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ และ เครื่องมือช่าง ร้อย.ช.๑ ทดแทนโรงซ่อมเดิม

๒.๙.๓.๒ จัดทำคลังอาวุธ คลังกระสุน และ คลังอื่นๆ ของ ร้อย.ช.๑ ทดแทนของเดิม และ เพิ่มเติม

๒.๙.๓.๓ จัดทำห้องพักผ่อน จำนวน ๑ แห่ง

๒.๙.๓.๔ จัดทำชั้นวางรองเท้าให้กับกำลังพล ร้อย.ช.๑

๒.๙.๓.๕ ปิดช่องว่างใต้อาคารที่พัก ร้อย.ช.๑

๒.๙.๓.๖ จัดทำแปลงปลูกพืชผักสวนครัว

๒.๙.๓.๗ ทำความสะอาด และ จัดระเบียบห้องพัก

๒.๙.๓.๘ ดูแลเขตสุขาภิบาลในความรับผิดชอบ

๒.๙.๔ ดูแลรับผิดชอบร้านค้าของ กกล.๑

๓. ร้อย.ช.๑ ร่วมกิจกรรมของ กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟัวร์ ผลัดที่ ๒ ดังนี้

๓.๑ กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และ ประดับตราสัญลักษณ์ ๘๔ พรรษา เมื่อวันที่ ๔ ก.ย. ๕๔

๓.๒ จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค. ๕๔

๓.๓ สนับสนุนกำลังพล และ เครื่องมือช่าง ในการถ่ายภาพแสดงความพร้อมของ กกล.๑ ในด้าน กำลังพล ยุทโธปกรณ์ และ เครื่องมือช่าง เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ๕๔

๓.๔ การรับการตรวจจากคณะตรวจ COE จาก UNAMID เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ๕๔

๓.๕ จัดกำลังพลร่วมงานประเพณีลอยกระทง และ งานเลี้ยงของ กกล.๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๕๔

๓.๖ จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗ รอบ ๘๔ พรรษา เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๕๔ ดังนี้

๓.๖.๑ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และ กล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

๓.๖.๒ พิธีเปิดโครงการสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ และ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๖.๓ พิธีโยนลูกบอลฮีโร่บ่าบัดน้ำเสียในอ่างเก็บน้ำ

๓.๖.๔ พิธีจุดเทียนชัยเฉลิมพระพรชัยมงคล

๓.๗ การแข่งขันกีฬาภายในระหว่างวันที่ ๑๖ พ.ย. - ๓๑ ธ.ค. ๕๔

๓.๘ จัดกำลังพลร่วมพิธีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๔ - ๑ ม.ค. ๕๕

๓.๙ สวดมนต์ไหว้พระในทุกวันพระ ๑๔ ค่ำ หรือ ๑๕ ค่ำ

โดยสรุป ร้อย.ช.๑ สามารถปฏิบัติงานช่างสนับสนุน กกล.๑ และ หน่วยงานอื่นๆ ได้ตามแผนงานที่วางไว้เป็นอย่างดี

แผนการดำเนินการต่อไปของ ร้อย.ช.๑

ร้อย.ช.๑ ได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานในต่อไป ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานในขั้นที่ ๓ ที่ค้างอยู่ และ เพิ่มเติม การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม มีงานที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

๑ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒. การพัฒนาค่ายพัก

๒.๑ การก่อสร้างห้องน้ำเพิ่มเติม

๒.๒ การก่อสร้างรั้ว และ กล่องดิน

๒.๓ การก่อสร้างอาคารที่พักเพิ่มเติม

๓. สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน

๔. เสริมสร้างอำนวยการความสะดวก และ ระบบสาธารณูปโภคให้มีเพียงพอ
๕. การเจาะน้ำบาดาล และ ช่วยเหลือประชาชน
๖. สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ
๗. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นโยบายของ ร้อย.ช.๑

ในการปฏิบัติงานของ ร้อย.ช.๑ ที่ผ่านมา และ ที่จะดำเนินการดำเนินการต่อไป ร้อย.ช.๑ ได้พิจารณาจัดทำนโยบายของ ร้อย.ช.๑ เพื่อให้มีความพร้อมด้านกำลังพล เครื่องมือช่าง และ องค์ความรู้ (ระบบการบริหารจัดการ) สามารถสนองตอบการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ ตรงตามวัตถุประสงค์ของ กกล.๑ และ UNAMID โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ และ จัดทำนโยบาย ที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. การวิเคราะห์ในขั้นต้น

- ๑.๑ มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน
- ๑.๒ มีโอกาสมากกว่าอุปสรรค

๒. ยุทธศาสตร์ คือ การสร้างความโดดเด่น พัฒนาโดยการต่อยอดจุดเด่น ลดจุดอ่อนให้น้อยลง เพิ่มรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และ ปลุกฝังอุดมการณ์ให้กับกำลังพล

๓. กลยุทธ์

๓.๑ ต่อยอดจุดเด่น

๓.๑.๑ ดำรงขีดความสามารถด้านงานช่าง ด้วยการจัดหน่วย และ มอบงานให้ตรงความสามารถ

๓.๑.๒ สนองตอบต่อความต้องการด้านงานช่างด้วยการให้ข้อเสนอแนะ และ นำไปปฏิบัติ

๓.๑.๓ กำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ

๓.๑.๔ กำหนดความเร่งด่วน และ ความสำคัญของงาน เพื่อบริหารทรัพยากรในทิศทางที่ตอบสนองความสำเร็จของภารกิจ

๓.๑.๕ ประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ UNAMID ให้มากขึ้น เพื่อผลงานที่ดี และ ได้รับการยอมรับ

๓.๑.๖ เพิ่มสวัสดิการด้านต่างๆ เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง และ มีประสิทธิภาพ

๓.๒ ลดจุดอ่อน

๓.๒.๑ อบรมภาษาอังกฤษ และ ภาษาอารบิก

๓.๒.๒ เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม และ ประหยัด

๓.๒.๓ พัฒนากำลังพลให้มีระเบียบวินัย และ ความสามัคคี

๓.๒.๔ นำหลักการ ๕ ส. มาประยุกต์ใช้ โดยเน้นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดี โดยการสร้างแบบอย่าง และ ปฏิบัติซ้ำ

๓.๒.๕ จัดเวชกรรมป้องกันในที่พัก และ ที่ทำงาน

๓.๒.๖ ส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับกำลังพลอย่างเพียงพอ และ ต่อเนื่อง

๓.๓ เพิ่มรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย

๓.๓.๑ เพลงประจำหน่วย

๓.๓.๒ การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์

๓.๓.๓ บุคลิก และ ลักษณะทหาร

- ๓.๓.๔ การรายงานผลงานไปยังหน่วยเหนือ และ หน่วยต้นสังกัด
- ๓.๓.๕ การนำเสนอผ่านสื่อของหน่วยในโอกาสต่างๆ
- ๓.๓.๖ การนำเสนอผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตด้วยภาษาอังกฤษ
- ๓.๔ ปลุกฝังอุดมการณ์ให้กับกำลังพล
 - ๓.๔.๑ ความงามสง่าของหน่วย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข หรือ ทำให้ ร้อย.ช.ฯ เสื่อมเสีย
 - ๓.๔.๒ การสร้างความปลอดภัยในการทำงาน มากกว่า หวังผลสำเร็จของงานเพียงอย่างเดียว
 - ๓.๔.๓ การเป็นหน่วย ร้อย.ช.ฯ ที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ ค่านิยม ที่สูง
 - ๓.๔.๔ การยอมรับการปรับเปลี่ยน เรียนรู้ และ ฝึกฝน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
- ๔. ดัชนีชี้วัด (ISA - Integrity, Safety and Achievement)
 - ๔.๑ ความสง่างามของหน่วย (Integrity)
 - ๔.๒ ความปลอดภัยในการทำงาน (Safety)
 - ๔.๓ ความสำเร็จของงาน (Achievement)
- ๕. คำขวัญของหน่วย “วินัย ปลอดภัย สำเร็จ” หรือ “Integrity Safety Achievement” และ Motto “Engineer Can Do”

๖. วิสัยทัศน์ คือ “กองร้อยทหารช่างชั้นนำของโลก” “A World Class Engineer Company” ความหมาย คือ การยกระดับมาตรฐานความประพฤติ การปฏิบัติงาน ระบบการบริหารงาน ให้อยู่ในระดับสากล เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติ ทั้งนี้ ต้องการให้กำลังมีความตระหนักถึงความสำคัญในการก้าวทันโลก และ ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานในเวทีนานาชาติ เมื่อกำลังพลกลับไปปฏิบัติงาน ณ หน่วยปกติ สามารถนำความรู้ และ ประสบการณ์ ไปปรับใช้พัฒนาหน่วยทหารช่างให้ก้าวหน้า และ มีมาตรฐานมากขึ้นอีก

การปฏิบัติตามนโยบายของ ร้อย.ช.ฯ

จากนโยบายของ ร้อย.ช.ฯ ได้นำกลยุทธ์ และ ดัชนีชี้วัด ไปสู่การปฏิบัติในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป และ ต่อเนื่อง โดยความริเริ่มของ ร้อย.ช.ฯ ที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. กลยุทธ์

๑.๑ ต่อยอดจุดเด่น

๑.๑.๑ ร้อย.ช.ฯ ฝึกนายทหารให้มีความรู้ภาษาอังกฤษ โดยการมอบหมายงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจากน้อยไปหามาก ในขณะนี้ นายทหารสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นภาษาอังกฤษได้แล้ว ในขั้นต่อไป คือ การโต้ตอบทางวิทยุเป็นภาษาอังกฤษ

๑.๑.๒ ร้อย.ช.ฯ ได้ดำเนินการอบรม และ ส่งเสริมให้กำลังพลของ ร้อย.ช.ฯ ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน และ สื่อสารทางวิทยุ เช่น

- Echo zero one, this is echo zero three, message, over.
- This is echo zero one, over.
- This is echo zero three, (messages), over.
- This is echo zero one, roger/wilco, out.

๑.๑.๓ ร้อย.ช.ฯ ได้จัดทำบทเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และ พัฒนาหน่วย มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

๑.๑.๓.๑ จัดทำบทเรียน รวมจำนวน ๓ เรื่อง ประกอบด้วย

๑.๑.๓.๑.๑ บทเรียนการต้อนรับคณะผู้แทนพิเศษประจำภารกิจ UNAMID
(UNAMID JSR)

๑.๑.๓.๑.๒ บทเรียนการตรวจ COE ครั้งที่ ๑

๑.๑.๓.๑.๓ บทเรียนการปฏิบัติงานในห้วงแรก

๑.๑.๓.๒ มีบทเรียนที่ได้รับที่สำคัญ ดังนี้

๑.๑.๓.๒.๑ การปฏิบัติงานในระดับนานาชาติมีลักษณะต้องการความร่วมมือสูง
การสื่อสารภาษากลาง และ การบรรลุวัตถุประสงค์การนำเสนอ

๑.๑.๓.๒.๒ หลักวิชาการต่างๆ ตามมาตรฐานสากล สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้
และ เป็นที่ยอมรับ

๑.๑.๓.๒.๓ การบริหารทรัพยากร และ เวลา เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจเป็น
สิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

๑.๑.๓.๒.๔ การเตรียมการ เป็นอย่างดี ย่อมเป็นหลักประกันความสำเร็จ

๑.๑.๓.๓ มีข้อเสนอแนะที่สำคัญ ดังนี้

๑.๑.๓.๓.๑ กำลังพลควรมีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษ และ วัฒนธรรมการทำงาน

๑.๑.๓.๓.๒ การรับรู้สถานการณ์ร่วมกัน และ นำหลักวิชาการมาใช้มากขึ้น

๑.๑.๓.๓.๓ กำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินการชัดเจน และ รักษาวัตถุประสงค์ไว้

๑.๑.๓.๓.๔ การคิดงานควรให้ครอบคลุม กำหนดความสำคัญของงาน และ แบ่งสัน
ทรัพยากรตามส่วนงาน

๑.๑.๓.๓.๕ ต้องกำหนดจุดตกลงใจ และ เอกภาพการบังคับบัญชา

๑.๑.๔ ร้อย.ช.๑ ได้จัดทำข้อมูลเสนอแนะ กกล.๑ ในด้านต่างๆ ตามมุมมองทางการช่าง ดังนี้

๑.๑.๔.๑ การประหยัดน้ำในค่ายพัก ณ เมือง Mukjar

๑.๑.๔.๒ การการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลนอกพื้นที่ปฏิบัติการเมือง Mukjar

๑.๑.๕ ร้อย.ช.๑ ได้ดำเนินการเตรียมช่างตัดผม และ อุปกรณ์ ซึ่งได้ดำเนินการตัดผม (ทรงตาม
ระเบียบ ทบ.) ให้กับกำลังพล ร้อย.ช.๑ จำนวน ๑๒๔ นาย ดังนี้

๑.๑.๕.๑ ห้วงที่ ๑ วันที่ ๑ - ๔ ต.ค. ๕๔

๑.๑.๕.๒ ห้วงที่ ๒ วันที่ ๒๘ ต.ค. - ๑ พ.ย. ๕๔

๑.๑.๕.๓ ห้วงที่ ๓ วันที่ ๑ - ๕ ธ.ค. ๕๔

๒. ลดจุดอ่อน

๒.๑ ร้อย.ช.๑ ได้จัดสัปดาห์ทหาร (Military Week) โดยฝึกทบทวนวินัย และ ลักษณะทหาร ในช่วง
เช้า เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านวินัย ความอดทน และ ความสามัคคี ให้กับกำลังพล ร้อย.ช.๑ พร้อมฝึกการใช้คำสั่ง
ทหารภาษาอังกฤษไปในตัวด้วย โดยจัดในระหว่างวันที่ ๒๙ ต.ค. - ๑๔ พ.ย. ๕๔

๒.๒ ร้อย.ช.๑ อบรมภาษาอารบิกให้กับกำลังพลในทุกวัน

๒.๓ ร้อย.ช.๑ ได้นำโครงการ ๕ ส. มาใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย สะสาง สะอาด สะดวก
สุขลักษณะ และ เสริมสร้างลักษณะนิสัย โดยได้เน้นที่ ส. สุดท้าย คือ เสริมสร้างลักษณะนิสัย โดยปฏิบัติเป็น
ประจำ เป็นขั้นตอน ทุกวัน เพื่อให้เกิดเป็นนิสัย ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนถาวร ทั้งนี้ได้กำหนดขั้นการ
ปฏิบัติงานในทุกวันอย่างแน่นอน พร้อม เน้นย้ำให้นายทหารเป็นแบบอย่างที่ดี และ กำกับการปฏิบัติของกำลัง
พลอย่างสม่ำเสมอ

๒.๔ เสริมสร้างwehrกรรมป้องกัน โดยการออกกำลังกายในทุกเช้า โดยการทำท่ากายบริหาร ๗ ท่า ท่าละ ๑๐ ยก และ วิ่งระยะทางประมาณ ๑ กม. พร้อม ร้องเพลงมาร์ชทหารช่าง และ เพลงตื่นเถิดไทย

๒.๕ ร้อย.ช.๑ ได้ให้กำลังใจพลของ ร้อย.ช.๑ ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้น เพื่อศึกษาแนวโน้ม และ ป้องกันกำลังพลจากความเจ็บป่วย โดยการวัดส่วนสูง น้ำหนัก ความดันโลหิต ชีพจร และ พบปะแพทย์ ในห้วง วันที่ ๒๘ ต.ค. - ๑ พ.ย. ๕๔ มีผลการตรวจ ดังนี้

๒.๕.๑ อ้วน	จำนวน ๓๙ นาย
๒.๕.๒ ภูมิแพ้	จำนวน ๗ นาย
๒.๕.๓ ความดันโลหิตสูง	จำนวน ๑๒ นาย
๒.๕.๔ ไขมันในเลือดสูง	จำนวน ๕ นาย
๒.๕.๕ ภาวะกรดไหลย้อน	จำนวน ๑ นาย
๒.๕.๖ แผลในกระเพาะอาหาร	จำนวน ๔ นาย
๒.๕.๗ ไช้ส้ออักเสบ	จำนวน ๑ นาย
๒.๕.๘ หัวใจเต้นผิดจังหวะ	จำนวน ๑ นาย
๒.๕.๙ ต้อลม	จำนวน ๑ นาย
๒.๕.๑๐ เก๊าท์	จำนวน ๑ นาย

๓. เพิ่มรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย

๓.๑ ร้อย.ช.๑ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์หน่วย และ ผลการปฏิบัติงาน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.980thaidarfur.com

๓.๒ ร้อย.ช.๑ ได้จัดทำมัลติมีเดีย (Multimedia) สรุปผลการปฏิบัติงานของ ร้อย.ช.๑ ในห้วง ๒ เดือนแรก ซึ่ง ร้อย.ช.๑ ได้ปฏิบัติงานในขั้นที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว ร้อย.ช.๑ จะดำเนินการเผยแพร่มัลติมีเดีย ดังกล่าวตามสื่อต่างๆ ต่อไป

๓.๓ ร้อย.ช.๑ ได้เตรียมการนำเสนอผลงานของ ร้อย.ช.๑ เป็นภาษาอังกฤษ โดยจะนำเสนอใน เว็บไซต์ต่างๆ จำนวน ๖ เรื่อง ดังนี้

- ๓.๓.๑ Introduction to the Engineer Company
- ๓.๓.๒ Underground Water Borehole in Mukjar Town
- ๓.๓.๓ Our Home in Mukjar Team Site
- ๓.๓.๔ Malaria Prevention and Engineer Company Work
- ๓.๓.๕ Engineer Company Policy
- ๓.๓.๖ Engineer Company Following His Majestic Mankind

๔. ปลุกฝังอุดมการณ์ให้กับกำลังพล

๔.๑ กำหนดนโยบายให้กำลังพลมีระเบียบวินัย มีเกียรติศักดิ์ศรีในการเป็นทหารอาชีพ มีมาตรฐาน การปฏิบัติงาน โดยเฉพาะความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ในระหว่างการรวมแถวได้ตรวจการแต่งกาย พร้อม แทรกการฝึกระเบียบวินัย การเสริมสร้างคุณธรรม ความอดทนอดกลั้น และ ความสามัคคี

๔.๒ เสริมสร้างคุณธรรมและอุดมการณ์รักชาติ ในทุกวันดังนี้

๔.๒.๑ เวลา ๐๕๑๕ ให้ปฏิญาณ “ชาติของเราเป็นไทยอยู่ได้ ...”

๔.๒.๒ เวลา ๐๘๐๐ เคารพธงชาติ และ สวดมนต์

๔.๒.๓ เวลา ๑๙๓๐ ทำสมาธิ, สวดมนต์, ปฏิญาณ “ชาติของเราเป็นไทยอยู่ได้ ...”, ร้องเพลง ชาติ และ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

๔.๓ ร้อย.ช.๑ ได้จัดสัปดาห์ศาสนาพุทธ (Buddhism Week) โดยได้พิจารณาเห็นว่า กำลังพลได้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ห่างไกลจากบ้านมาเป็นเวลานานพอสมควร ควรได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทำความเข้าใจที่ถูกต้องของการทำความดี ละความชั่ว และ ทำจิตใจให้สะอาด ปราศจากอบายมุข ดังนี้

๔.๓.๑ หัวข้อที่ ๑ วันที่ ๑๔ - ๑๗ พ.ย. ๕๔ เวลา ๒๐๐๐ - ๒๑๐๐

๔.๓.๒ หัวข้อที่ ๒ วันที่ ๑๒ - ๑๕ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๒๐๓๐ - ๒๑๓๐

๒. ดัชนีชี้วัด

๒.๑ ร้อย.ช.๑ ได้จัดทำโครงการมาตรฐานทหารช่าง ต้องสง่างาม และ ปลอดภัย (Engineer Standard - Integrity and Safety) โดยกำหนดการสร้างสถิติด้านเวลาร่วมกัน ประกอบด้วย

๒.๑.๑ ความสง่างาม คือ จำนวนวันต่อเนื่อง ซึ่งไม่มีกำลังพลของ ร้อย.ช.๑ ทำให้เสื่อมเสียเกียรติ และ ความมีศักดิ์ศรีของเหล่า ช. และ ร้อย.ช.๑ หากมีกำลังพลทำผิดร้ายแรงอันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติ หรือ เสื่อมเสียความมีศักดิ์ศรีของ เหล่า ช. และ ร้อย.ช.๑ จำนวนวันต่อเนื่องจะต้องเริ่มต้นใหม่

๒.๑.๒ ความปลอดภัย คือ จำนวนชั่วโมงต่อเนื่องของแต่ละนายรวมกัน ซึ่งไม่มีกำลังพลของ ร้อย.ช.๑ เกิดอุบัติเหตุในการทำงานจนต้องเข้ารับการรักษาใน รพ.ระดับ ๑ หากมีกำลังพลเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานจนต้องเข้ารับการรักษาใน รพ.ระดับ ๑ จำนวนชั่วโมงต่อเนื่องของแต่ละนายรวมกันจะต้องเริ่มต้นใหม่

๒.๒ ร้อย.ช.๑ ได้กำหนดให้มีวิศวกรด้านความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Engineer) ประจำ ร้อย.ช.๑ จำนวน ๑ นาย คือ ร.ท.ปณิธาน ฐิตสาโร มีหน้าที่ในการตรวจ และ ประเมินการปฏิบัติงานของกำลังพลใน ร้อย.ช.๑ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติงาน สามารถสั่งหยุดงานได้เมื่อเห็นว่าไม่ปลอดภัย รายงานตรง ผบ.ร้อย.ช.๑

สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายของ ร้อย.ช.๑

ร้อย.ช.๑ สามารถนำนโยบายของ ร้อย.ช.๑ ที่ได้จัดทำไว้ ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมการปฏิบัติตามนโยบายของ ร้อย.ช.๑ ได้ดังนี้

๑. สิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว ร้อย.ช.๑ ได้นำนโยบายที่ได้กำหนดไว้ ไปดำเนินการแล้วเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งต้องการความต่อเนื่อง นโยบายส่วนใหญ่ได้รับการสนองตอบดี มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการบ้าง

๒. สิ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คือ การสร้างการยอมรับการปรับเปลี่ยน เรียนรู้ และ ผักผ่อน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาทั่วไปของระบบข้าราชการไทย แต่อย่างไรก็ตาม ถือว่าเป็นความท้าทายของ ร้อย.ช.๑ ในการพัฒนากำลังพล

๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ ยังเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

๔. การดำเนินการใดที่ดำเนินการแล้ว ต้องยังคงอยู่เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง เกิดเป็นลักษณะนิสัย ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการต่อไป

การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ร้อย.ช.๑

ในห้วง ส.ค. - ธ.ค. ๕๔ ระหว่างที่ ร้อย.ช.๑ ปฏิบัติงานในพื้นที่เมือง Mukjar ได้มีคณะเจ้าหน้าที่ UN และ UNAMID ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กกล.๑ อย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งของคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ร้อย.ช.๑ ทั้งโดยตรง และ ในภาพรวม มีรายละเอียดที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

๑. Professor Ibrahim Gambari ผู้แทนพิเศษประจำภารกิจ UNAMID หรือ UNAMID Joint Special Representative (UNAMID JSR - ประธานภารกิจ UNAMID) และ คณะ เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๔

๒. นพ. Evans Kofi Nkegbe แพทย์จาก UNAMID - Sector West ตรวจให้คำแนะนำการปฏิบัติของ กกล. ในการดำเนินการป้องกันมาลาเรีย และการปฏิบัติงานของ ร้อย.ช.๑ ที่เกี่ยวกับการป้องกันมาลาเรีย เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย. ๕๔

๓. พ.อ. Saeed Akhtar ผู้บังคับทหารช่าง กกล. UNAMID (UNAMID Force Engineer) เป็นผู้แทน ผบ. กกล. UNAMID ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของ กกล.๑ ในการดำเนินการป้องกันมาลาเรีย และการปฏิบัติงานของ ร้อย.ช.๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๔

๔. พ.ต.นพ. Mahmoud Ramadan Helmy นายแพทย์สนามประจำ UNAMID (UNAMID Field Medical Officer) ได้สังเกตและประเมินการปฏิบัติของ กกล.๑ ในการดำเนินการป้องกันมาลาเรีย และการปฏิบัติงานของ ร้อย.ช.๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ พ.ย. ๕๔

๕. Ms. Ingrid Hayden ผอ.สำนักงานปฏิบัติการสันติภาพ บก.องค์การสหประชาชาติ (Principal Officer, DPKO, UNHQ) และ คณะ มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กกล.๑ และ พบปะผู้แทนเมือง Mukjar พร้อมชมการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลของ ร้อย.ช.๑ ณ เมือง Mukjar เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๕๔

๖. น.ท.จิตพล ก่อกิจสัมมากุล หน.ฝกร. กกล. Sector West ตรวจเยี่ยม และ ประสานงานด้านงาน กิจการพลเรือน พร้อมหารือการจัดการอบรมด้านเกษตรทฤษฎีใหม่/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการก่อสร้างบ้านดิน ให้กับประชาชนในพื้นที่ ห้วงวันที่ ๑๑ - ๑๕ ธ.ค. ๕๔

๗. Mr. Musse Id หน.ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟู Sector West หารือการจัดการอบรมด้านเกษตร ทฤษฎีใหม่/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการก่อสร้างบ้านดิน ให้กับประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๕๔

๘. Mr. Abdi Hersi หน.การบริหารจัดการพื้นที่ (Sector Administrative Officer - SAO) ตรวจเยี่ยม การบริหารจัดการค่ายพัก การล้อมรั้ว การทิ้งขยะ และการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๕๔

ในภาพรวม คณะต่างๆ แสดงความชื่นชมที่ค่ายพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม และ ภูมิทัศน์สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งถือว่าเป็นค่ายที่ดีที่สุด เป็นแบบอย่างให้ค่ายอื่นๆ ของ UNAMID นำไปปฏิบัติได้ ซึ่ง ผลเป็นผลการปฏิบัติงานที่จริงจัง และ มุ่งเท ของ ร้อย.ช.๑ รวมทั้งการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และการก่อสร้าง บ้านดิน ซึ่ง ร้อย.ช.๑ ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และ ประชาชนในพื้นที่ จนมีผลงานเป็นที่ชื่น ชมของทุกฝ่าย

ผลการรับตรวจ COE ของ ร้อย.ช.๑

ร้อย.ช.๑ ได้นำยุทธโศปกรณ์ และ เครื่องมือช่าง พร้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจ COE เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ๕๔ ซึ่ง Mr. Ganesh Bista หน.คณะตรวจ COE ของ UNAMID ได้ชมเชย ร้อย.ช.๑ ในการรับตรวจ COE เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ๕๔ ว่า เครื่องมือช่าง ยุทธโศปกรณ์ และ สิ่งอำนวยความสะดวก ในส่วนที่ ร้อย.ช.๑ รับผิดชอบ ผ่านการตรวจทุกรายการ ได้รับคำชมเชยจากคณะตรวจว่า “ดีเยี่ยม” หรือ “Excellent” ซึ่ง ร้อย.ช.๑ ได้เตรียมการ ดูแลปรนนิบัติบำรุง ซ่อมบำรุง และ นำการตรวจเป็นอย่างดีเยี่ยม และ คณะกรรมการ ตรวจ COE ได้สรุปว่า จากผลการตรวจนี้ ทำให้ประเทศไทยได้รับค่าตอบแทนเต็มจำนวนที่มีสิทธิได้รับ ซึ่งใน การกิจ UNAMID มีประเทศไทยประเทศเดียวที่ทำได้ ขอให้รักษามาตรฐานไว้

ปัญหาและข้อขัดข้องอื่นๆ

ร้อย.ช.๑ มีปัญหา และ ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และ การนำนโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียดที่ สำคัญ สรุปได้ดังนี้

๑. กำลังพลมีทัศนคติยอมรับการเปลี่ยนแปลงน้อย มักนิยมทำตามความเคยชิน ซึ่งบางอย่างขัดกับระเบียบการปฏิบัติของ UNAMID

๒. ขาดความร่วมมือจากกำลังพลหน่วยอื่นๆ ในการสร้างสภาพการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามทิศทางการเปลี่ยนแปลง

๓. การเปลี่ยนแปลงต้องใช้ระยะเวลา อาจเห็นผลช้า ซึ่งต้องการความอดทนจากส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกำลังใจในการดำเนินการตามนโยบาย

๔. กำลังพลระดับที่ต้องนำนโยบายไปดำเนินการต่อ หากไม่เป็นแบบอย่าง หรือไม่ทุ่มเทอย่างจริงจัง การดำเนินการตามนโยบายจะได้ผลน้อย

แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาและข้อขัดข้องในข้างต้น มีลักษณะเป็นปัญหาทั่วไปของระบบราชการ ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ ร้อย.ช.๑ ในภาพรวม

ข้อสรุป

ร้อย.ช.๑ ในการปฏิบัติงานสนับสนุน กกล.๑ และ หน่วยงานอื่นๆ ในห้วง ส.ค. - จ.ค. ๕๔ มีผลการปฏิบัติในภาพรวม สรุปได้ดังนี้

๑. ร้อย.ช.๑ สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่วางไว้ในขั้นที่ ๒ และ ขั้นที่ ๓ สามารถสนับสนุนงานช่างทั้งปวงให้กับ กกล.๑ และ หน่วยงานอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

๒. ร้อย.ช.๑ ได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานในห้วงต่อไป ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ในขั้นที่ ๓

๓. ร้อย.ช.๑ ได้จัดทำนโยบายของ ร้อย.ช.๑ เพื่อพัฒนากำลังพล เครื่องมือช่าง และ องค์ความรู้ (ระบบการบริหารจัดการ) ให้สามารถสนองตอบการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ ตรงตามวัตถุประสงค์ของ กกล.๑ และ UNAMID

๔. ร้อย.ช.๑ ได้รับชมเชยการปฏิบัติงานจากคณะเจ้าหน้าที่ UN และ UNAMID ที่มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กกล.๑ อย่างต่อเนื่อง

๕. ร้อย.ช.๑ ได้นำยุทธโศภรณ์ และ เครื่องมือช่าง พร้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจ COE ซึ่งมีผลการตรวจอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” หรือ “Excellent”

๖. ร้อย.ช.๑ มีปัญหาและข้อขัดข้องบ้างในด้านการปรับเปลี่ยนของกำลังพลต่อการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาและข้อขัดข้องดังกล่าว ไม่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการปฏิบัติงานในห้วงต่อไป

ตรวจถูกต้อง

พ.ท.



(รุ่ง ประชาธนาณิก)

ผบ.ร้อย.ช. กกล.๔๘๐ ไทย/ดาร์ฟัวร์ ผลิตที่ ๒

๒๖ จ.ค. ๕๔

ภาพประกอบ

๑. การเคลื่อนย้ายกำลังพล



๒. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



๓. ยกระดับความเป็นอยู่ และ สร้างความสะอาดสบาย



๔. เสริมสร้าง รพ.ระดับ ๑ ให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น



๕. ปรับสภาพแวดล้อมให้สวยงาม และปลอดภัย



๖. สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน



๗. เสริมสร้างอำนวยความสะดวก และ ระบบสาธารณูปโภคให้มีเพียงพอ



๘. การเจาะน้ำบาดาล และ ช่วยเหลือประชาชน



๙. การรับการตรวจ COE



๑๐. การรับการตรวจเยี่ยมจากคณะเจ้าหน้าที่ UN และ UNAMID



๑๑. กิจกรรมของ กกส.๙



๑๒. นโยบายของ ร้อย.ช๙

