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จากเหตุการณการกอวินาศกรรม อาคารตึกเวิรดเทรดเซนเตอร ณ มหานครนิวยอรก ประเทศสหรัฐฯ
เมื่อ  ๑๑ ก.ย.๔๘ ทําให กกล.พันธมิตร โดยมีสหรัฐฯ เปนแกนนําใชกําลังทางอากาศและทางบก เขาโจมตีประเทศอัฟ
กานิสถาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อไลลากลุมผูกอการรายและลมลางรัฐบาลตาลีบัน หลักงากการปฏิบัติการเสร็จสิ้นได
คงกําลังสําหรับการปฏิบัติการในรูปแบบ Coalition of willing  ณ  พื้นที่สําคัญทางยุทธศาสตร ไดแก  เมืองมาซาอีชารี
ฟ ทางตอนเหนือ, สนามบินเมืองกันดาฮาหทางตอนใต และฐานทัพอากาศแกรมใกลกรุงคาบูล  โดยมีชาติ  พันธมิตร
รวมปฏิบัติภารกิจ  จํานวนทั้งสิ้น  ๒๕ ชาติ

การจัดกําลังเขาปฏิบัติการกองทัพไทยไดจัดการสงกําลังกองรอยทหารชางเฉพาะกิจจํานวน ๑๓๐
นาย เขารวมปฏิบัติภารกิจ ณ ประเทศอัฟกานิสถาน ตามมติ ครม. เมื่อ ๕ ม.ค.๔๖ ที่เห็นชอบใหจัดสงกําลังทหารไทย
เขาปฏิบัติภารกิจ เพื่อมนุษยธรรม ตามการรองขอของสหรัฐฯ และ คําสั่ง บก. ทหารสูงสุด (เฉพาะ) ที่ ๒๗๙/๔๖ ให
กําลังพล  กองทัพไทยไปปฏิบัติหนาที่ในประเทศอัฟกานิสถาน  ซ่ึงตอมาไดรับอนุมัติใชนามหนวยวา  “ กองรอย
ทหารชางเฉพาะกิจ  ๙๗๕ ไทย/อัฟกานิสถาน ” โดยปรากฏในทําเนียบการจัดกําลังของ กกล.รวม/ผสม ๑๘๐
(Combined  Joint  Task  Forces – 180 ) และเปนที่รูจักของชาติพันธมิตรตางๆ ในนาม  975 th  Royal  Thai  Engineer
Task  Forces  โดยมี  พ.ท.สิรภพ   ศุภวานิช ปฏิบัติหนาท่ีเปน ผบ.รอย.ช.ฉก. ๙๗๕ ไทย/อัฟกานิสถาน  และมีที่ตั้ง
ของคายพักทหารไทย  ณ  ฐานทัพอากาศบาแกรม  ทางตอนเหนือ  หางจากกรุงคาบูล  ประมาณ  ๕๓ กม.

 การปฏบิตัภิารกจิเปนการรวมบรูณะฟนฟ ู โครงสรางพืน้ฐานของประเทศ ทีเ่สยีหายภายหลังสภาวะสงคราม
กวา ๒ ทศวรรษ โดยการปฏบิตัภิารกจิทางการชาง (Engineer Support) ,การปฏบิตังิานดานการแพทย ( Medical  Support)
และการปฏบิตัภิารกจิพเิศษตามทีไ่ดรับมอบในพืน้ทีเ่มอืง  Bagram, Charika จว. Prawan และบรเิวณใกลเคยีงทางตอน
เหนอืของ กรุงคาบลู  ประเทศอฟักานสิถาน  ในกรอบของการปฏบิตักิารเพือ่สันตภิาพท่ียัง่ยนื ( Operation  Enduring
Freedom ) ของ กกล.รวม/ผสม 180 หรือทีม่ช่ืีอเรียกกนัวา “ Task Force Dragon ” โดยม ีพล.ท. Dan  k  Mcniel เปน ผบ.
กกล.รวม/ผสม 180

การปฏิบัติภารกิจของหนวย
๑. การปฏิบัติงานชาง (Engineering  Support) รอย.ช.ฉก  ๙๗๕ฯ  ซ่ึงประกอบกําลังดวย หนวย

ช. จํานวน ๙๐ นาย จาก กช. โดยมี ๑ มว. กอสรางฯ และ ๑ มว. งานดินเปนสวนปฏิบัติหลักพรอมยุทโธปกรณหลัก
สาย ช.   จํานวน  ๒๐ รายการ ไ ดมีสวนรวมในการปฏิบัติงานกอสรางตามโครงการ ฯ  ในการบูรณะฟนฟูส่ิงกอสราง



 - ๒ -

และระบบสาธารณปูโภคของประเทศอฟักานสิถานรวมกบัการหนวย ช. จาํนวน ๔ ชาตปิระกอบดวย   สหรัฐ, สารณรฐั
โปแลนด, สโลวาเกยี และเกาหลใีต โดยไดรับมอบหมายงานกอสรางและปรบัปรงุทัง้สิน้ จาํนวน ๘ โครงการดงันี้.-

 ๑.๑ โครงการกอสรางที่  ๑  งานกอสรางลานพื้นแข็ง  คลส. (I.V.M.M.D. Concrete
Pad) ขนาดกวาง  ๖๖.๖ ม.  ยาว  ๓๑.๕ ม.  บนเขตนิรภัยของทางวิ่งบนสนามบินบาแกรม  ระยะเวลากอสรางตาม
โครงการ  ๓๗  วัน  เร่ิมดําเนินการตั้งแต  ๒๔ มี.ค.๔๖  แลวเสร็จสมบูรณ สงมอบงานเมื่อ  ๓๐  เม.ย. ๔๖

๑.๒ งานติดตั้งระบบไฟฟาภายในอาคาร  บก.พล. สงทางอากาศที่  ๘๒  (Rewiring
eletrical  Work  at 82nd Airbome   Div.)  ประกอบดวยงานติดตั้ง  Box  control, เดินสายเมน, เชื่อมตอระบบ และติด
ตั้งอุปกรณ ไฟฟาระบบไฟ  ๓  เฟส  ๑๑๐  โวลท ระยะเวลาดําเนินงาน  ๓๕  วัน  เร่ิมดําเนินการตั้งแต  ๒๗  มี.ค.๔๖
แลวเสร็จสมบูรณ  สงมอบงานเมื่อ  ๒๙  เม.ย.๔๖



 - ๒ -

  ๑.๓  โครงการกอสรางที่  ๓  งานซอมแซมทางวิ่งสนามบินบาแกรม (Runway  Repair)
ในพื้นที่  Landing  Zone  ซ่ึงชํารุดและแตกราวจากการทรุดตัว  ขนาดกวาง  ๔๕ ม.  ยาว ๖๘๔ ม.  (๒,๗๓๖  Slabs)
ผิวคอนกรีตหนา  ๐.๓๐ ม.  ปริมาณงานรวม  ๓๖,๙๓๖  ตร.ม.  แบงการดําเนินการออกเปน ๒ เฟสงาน  โดยแบงครึ่ง
ซอมแซมทางวิ่ง  เพื่อใชซีกดานที่เหลือรองรับการขึ้นลงของ
C – ๑๗  และ  C – ๑๓๐

- เฟสงานที่  ๑  ซีกดานทิศตะวันตก  ปริมาณงาน  ๑๘,๔๖๘  ตร.ม.  ระยะเวลา
ดําเนินการตามโครงการ  ๑๒๐ วัน  เร่ิมดําเนินการตั้งแต   ๒๑  เม.ย.๔๖  แลวเสร็จสมบูรณเมื่อ  ๒๒  ก.ค. ๔๖.  และ
เปดใชงานภายหลังการบมคอนกรีตใน  ๔  ส.ค.๔๖

- เฟสงานที่  ๒  ซีกดานทิศตะวันออก  ปริมาณงาน ๑๘,๔๖๘  ตร.ม. ระยะเวลา
ดําเนนิการตามโครงการ ๑๐๒ วัน เร่ิมดําเนินการตั้งแต  ๔ ส.ค. ๔๖ แลวเสร็จสมบูรณเมื่อ
๑๕ ก.ย.๔๖

-  แตละเฟสงานมีรายการงาน  ประกอบดวย  งานเจาะ, ตัด,  ร้ือผิวคอนกรีตทาง
วิ่งเดิม จํานวน ๑,๓๖๐  Slabs,  งานขนยายเศษวัสดุคอนกรีตเดิมทิ้ง ๔,๑๑๑ ลบ.ม., งานปรับระดับ และ บดอัดชั้น
Subgrade ๑๖,๔๔๓  ตร.ม.,  งานกอสรางชั้น  Base  ๑๖,๔๔๓  ตร.ม.,  งานเทคอนกรีตกอสรางชั้นผิวทางวิ่งใหมหนา
๐.๓๐ จํานวน  ๑,๓๖๘  Slabs  รวมทั้งงานตัด  Joint, งานไหลทาง และ บมคอนกรีตกอนเปดใชงาน

๑.๔  โครงการกอสรางที่  ๔ งานวางติดตั้งระบบไฟฟา  ๓  เฟส  ภายในคายพัก หนวย
ทหารสหรัฐอาหรับเอมิเรท (Rewiring  Electrical Work at U.A.E. Compound)  จํานวน ๔๐  หลังระยะเวลาดําเนิน
การ  ๓๐  วัน  เร่ิมดําเนินการตั้งแต  ๕ พ.ค. ๔๖  แลวเสร็จสมบูรณ สงมอบงานเมื่อ ๒๙ พ.ค.๔๖

๑.๕  โครงการกอสรางที่ ๕  งานวาง/ติดตั้งระบบไฟฟา ๑ เฟส พรอมตูคอนโทรล  ภาย
ในอาคารคายพัก  หนวยกองพลรบปาภูเขาที่  ๑๐ ของ สหรัฐฯ  (Rewiring Electrical  Work  at 10 th Morntain  Div.)
จํานวน  ๒๑  หลัง  ระยะเวลาดําเนินการ  ๒๖  วัน  เร่ิมดําเนินการตั้งแต  ๒๖ พ.ค. ๔๖ แลวเสร็จสมบูรณ  สงมอบงาน
เมื่อวัน ๒๓  มิ.ย.๔๖

๑.๖  โครงการกอสรางที่  ๖  งานวาง/ติดตั้งระบบไฟฟา ๑ เฟส พรอมตู คอนโทรล ภาย
ในอาคารคาพักหนวยกรมสงทางอากาศที่ ๑๘๗  ของ อิตาลี (Rewiring Electrical Work at 187 th Paraschute



Regiment)  จํานวน  ๑๒ หลัง  ระยะเวลาดําเนินการ  ๒๕  วัน เร่ิมดําเนินการตั้งแต ๒๐  มิ.ย.๔๖ แลวเสร็จสมบูรณ
เมื่อ  ๑๒ ก.ค.๔๖

๑.๗  โครงการกอสรางที่ ๗  งานขายทางขับสนามบินบาแกรม (Taxiway  Expansion)
จํานวน ๔ แหง  ประกอบดวย  Alpha,Bravo,Charie และ Echo Taxiway โดยการขยายความกวางผิวทางขับออกขาง
ละ ๖.๖ ม. ตลอดความยาวแหงละ ๑๘๐ ม.  ระยะเวลดําเนินการตั้งแต ๑๘ มิ.ย.๔๖ แลวเสร็จสมบูรณเมื่อ  ๑ ส.ค. ๔๖

๑.๘  โครงการกอสรางที่ ๘  งานวางติตตั้งระบบไฟฟา  ๑  เฟส  พรอมตูคอนโทรล  ภาย
ในอาคารคายพัก Civillan Contractor village  ของฐานทัพอากาศบาแกรม จํานวน ๖๐ หลัง ระยะเวลาดําเนินการ  ๕๔
วัน  เร่ิมดําเนินการตั้งแต ๒๓  ก.ค.๔๖ แลวเสร็จสมบูรณ  สงมอบงานเมื่อ ๑๕ ก.ย.๔๖

๒.  การปฏบิัติดานการแพทย  :  ชุดแพทย รอย. ช.ฉก.๙๗๕ฯ จํานวน ๑๒  นาย  ซ่ึงประกอบ
กําลังเปน ๒ ชุด  Medic Team  มีบทบาทในการปฏิบัติงานใหบริการทางการแพทยแกทหารไทย, ทหารพันธมิตร
และ ประชาชนชาวอัฟกานิสถาน ดังนี้.-

๒.๑ ภารกิจบริหารทางการแพทยแกกําลังพลทหารไทย  (Medical Service)  โดยการจัด
ตั้งที่รักษาพยาบาลของหนวย  รวมทั้งการเฝาระวังโรคติดตอ และ บริการสาธารณสุขภายในที่ตั้งคายพักทหารไทย

๒.๒  ภารกิจการสนับสนุนชุด Medic  ใหกับหนวย ช. กวาดลางทุนระเบิดของสหรัฐฯ
และ สาธารณรัฐ โปรแลนด (Demolition Engineer Support) รองรับการชวยชีวิตกรณีฉุกเฉินในการกวาดลางทุน
ระเบิด  ณ  พื้นที่โดยรอบสนามบินบาแกรม และ บริเวณใกลเคียง ทุนระเบิดที่ตรวจพบโดยสวนใหญคือ ทุนระเบิด
สห.PMN-ll, VM-l, ทุนระเบิด ดถ. TM – 62 และทุนระเบิดชนิดโปรยหวาน Blue – 97

๒.๓  ภารกิจการใหบริการทางการแพทย แกประชาชนอัฟกานิสถาน (Medical For civil
Affair) ประกอบดวย

-งานบริการทางการแพทย ณ รพ.สนามเกาหลีใต  ซ่ึงเกิดจากดําริของ พล.ท.เลิศรัตน
รัตนวานิช   รองเสธ.ทบ.(๑) ในขณะนั้นไดกรุณาใหไวคราวรวมเดินทางไปกับกําลังพลสวนใหญในการจัดหนวย พ.
ไทยรวมกับหนวย พ. เกาหลีใต ในการใหบริการตรวจรักษาแกประชาชน อัฟกานิสถาน ณ รพ.สนามเกาหลีใต ซ่ึง
ตลอดหวงระยะเวลา ๖ เดือนเศษ  ไดใหบริการผูปวยชาวอัฟกันจํานวนทั้งสิ้น ๑๖,๔๒๐ คน

- งานบรกิารทางการแพทย  ตามโครงการ (Medical For Civll Action project)  ซ่ึง
เปนโครงการจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่  ออกสนับสนุนการปฏิบัติงานดานพลเรือน  แกประชาชนอัฟกานิสถานในพื้น
ที่บานรอบฐานทัพอากาศบาแกรม และ บริเวณใกลเคียง รวมกับหนวย พ. TF – 44 ของสหรัฐฯ และหนวย พ. เกาหลี
ใต


